

Tiefbau- und Umweltkommission inkl. Arbeitsgruppe Landschaft

Strategieziele 2024 – 2027	Massnahmen	Indikatoren	Termin	Bemerkungen (Erledigungsstand)
Überarbeitung der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP)	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung des GWP's erfolgt nach dem Pflichtenheft des AWA's • Zukunftsgerichtete Wasserversorgung sicherstellen • Erneuerungsplanung aufzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Vorprüfung an das AWA eingereicht • Genehmigt durch AWA erfolgt • Die Bevölkerung ist zielgerichtet orientiert, nach der Genehmigung 	2020-2025	Zur Vorprüfung im Oktober 2022 an das AWA eingereicht. Mit der Rückmeldung ist im Frühling 2024 zu rechnen
Fernwärmeversorgung Uetendorf	<ul style="list-style-type: none"> • Die Bevölkerung zielgerichtet informieren • Koordination zu den anderen Werkeigentümern herstellen • Koordination mit dem Ressort Liegenschaften sicherstellen • Koordination mit dem Ressort Hochbau- und Planung infolge UeO sicherstellen • Auch nach dem 2024 machen die Angestellten der Bauabteilung Bauwillige auf die Fernwärmemöglichkeit aufmerksam 	<ul style="list-style-type: none"> • Türöffner für den Wärmeverbund bei möglichen Kunden erfolgt (Schlüsselkunden angeben) • Synergien für anstehende Abwasser- und Wasserleitungsbauten genutzt • Gemeindeliegenschaften gemäss Prioritätenliste angeschlossen • Die Gebiete der UeO Landi sowie übrige anstehende Bauwillige rechtzeitig über die Anschlussmöglichkeit informiert 	Laufend	

Strategieziele 2024 – 2027	Massnahmen	Indikatoren	Termin	Bemerkungen (Erledigungsstand)
Label Energiestadt	<ul style="list-style-type: none"> • Ist-Zustand aufnehmen • 4-Jahresprogramm erstellen / genehmigen • Antrag an Auditor stellen • Anpassen der Unterlagen • Beantragen des Labels mit allen Unterlagen • Genehmigung abwarten • Umsetzen der Massnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bauabteilung / Syntas • ARG / TUK / GR • Bauabteilung / Syntas • Bauabteilung / Syntas • ARG / TUK / GR • Bekanntgabe Bauabteilung / Syntas • Alle Ressorts mit ihren Mitgliedern und Gemeindeangestellten 	Laufend	Orientierung an der GV am 20.11.2023
Umsetzung Verkehrsplanung Projekt Dorfzentrum	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung bauliche Massnahmen • Kreditanträge stellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Ziele der Verkehrsplanung Dorfzentrum sind umgesetzt. 		
Revitalisierung und Hochwasserschutz Chandermatte und Fältschersmad Die beiden Gewässerabschnitte werden als zwei separate Projekte behandelt, wobei Synergien bei der Bearbeitung genutzt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwassergefährdung reduzieren • Ökologische Defizite beheben • Die Lenkung der Naherholungssuchenden soll aufgezeigt werden • Erarbeitung eines Unterhaltskonzeptes • Umgang mit dem Biber aufzeigen • Für die geschützten Arten Bachforelle, Dohlen- und Edelkrebs gute Bedingungen erhalten • Einbezug der Landwirtschaft und zuständigen Ämter 	<ul style="list-style-type: none"> • Tangierten Grundeigentümern oder Bewirtschaftern Entschädigung aufzeigen • Genehmigung durch AWA und GV erlangen • Die Bevölkerung ist zielgerichtet orientiert • Beteiligung des Ökofonds der Energie Thun AG erlangen 	2024 -2027	

<p>Neophytenbekämpfung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsbedarf erkennen • Erstellung eines Konzeptes über die Bekämpfung der invasiven Neophyten zur Erhaltung der Biodiversität • Regelung der Zuständigkeit (Akteure) • Schaffung Ressourcen finanziell/personell • Standorte ermitteln (Hilfsmittel Floreninventar Region Thun) • Festlegung Bekämpfungsstrategie (Priorisierung, Vorgehen koordinieren) • Förderungsmassnahmen prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisierung der Bevölkerung (Fundorte melden) • Schulung Gemeindepersonal • Reduktion Neophyten in Arbeitszone • Neophyten auf Gemeindeliegenschaften durch einheimische Pflanzen ersetzen • Empfehlung in Bauentscheiden 	<p>2024-2027</p>	<p>Arbeitsgruppe Landschaft</p>
<p>In der Spezialfinanzierung Abwasser jährlich CHF 500'000.00 investieren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In der Spezialfinanzierung Wasser im 2024 CHF 440'000.00 und im 2025 CHF 430'000.00 und ab 2026 jährlich 400'000.00 investieren • Die diversen Bauprojekte begleiten, kontrollieren und termingerecht umsetzen • Zeitliche Koordination mit andern Werkeigentümern und Strasseneigentümern • Bauprojekt gemäss Finanzplan umsetzen • Beim Wasser gemäss Leckplan und GWP • Beim Abwasser gemäss Kanal-TV Aufnahmen und GEP 	<ul style="list-style-type: none"> • Einhalten der Submissionsvorgaben • Betroffene rechtzeitig informieren • Aktuelle Kostenkontrolle • Sobald wie möglich abrechnen 	<p>2024 -2027</p>	

<p>Separatsammlungen / Gemischte Kunststoffsammlung für Haushalte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Das Angebot zur koordinierten gemischten Kunststoffsammlung für Haushalte im Kanton Bern wird als sinnvoll erachtet. • Es wird vorgeschlagen das Bring-System einzuführen • Der Grossverteiler Migros AARE Standort Uetendorf macht auch mit • Beim Gemeindewerkhof an der Riedernstrasse 7, wird ein Container stationiert • Die entsprechenden Kosten sind im Budget für 2024 aufgenommen • Die gebührenpflichtigen Säcke sind bei denselben Verkaufsstellen wie die AWAG Säcke erhältlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlussfassung 25.09.2023 durch TUK • Beschlussfassung 12.10.2023 durch GR • Information an der GV vom 20.11.2023 unter dem Traktandum Budget Genehmigung • Die Kunststoffsammlung wird per 1.1.2024 eingeführt 	<p>2023 - 2027</p>	
---	---	--	--------------------	--