

**Bauabteilung / Hochbau- und Planungskommission**

Jahresziele 2026	Massnahmen	Indikatoren	Priorität (1 - 3)	Termin	Bemerkungen (Erledigungsstand)
Totalrevision kommunaler Verkehrsrichtplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschreibung machen</li> <li>• Bevölkerung einladen</li> <li>• 1. Entwurf erstellen</li> <li>• Entwurf an Bevölkerung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftragsvergabe erfolgt</li> <li>• Ideen und Inputs eingeholt</li> <li>• Arbeitsgruppe eingesetzt</li> <li>• Partizipative Schritte festgelegt</li> </ul>	1	Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026	
Gestaltung Bahnhofstrasse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kick Off mit BLS</li> <li>• Ideensammlung</li> <li>• Projektskizze</li> <li>• Situation Velounterstand mit BLS diskutieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erste Gespräche mit BLS geführt</li> <li>• Kontaktaufnahme Grundeigentümerschaft Zentrumsüberbauung inkl. Rössli</li> <li>• Erste Planunterlagen vorliegen</li> </ul>	2	31.12.2026	
Entwicklung öffentliche Tiefgarage und oberirdische Parkierung Zentrum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gespräche führen</li> <li>• Abgleichung Projekt Ortsdurchfahrt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktaufnahmen erfolgt</li> <li>• Ansprechpersonen definiert</li> </ul>	2	31.12.2026	
Anpassung baurechtliche Grundordnung i.S. Arbeitszone AI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung des Art. 5 GBR</li> <li>• Planerlassverfahren durchführen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kick Off AGR erfolgt</li> <li>• Mitwirkung erfolgt</li> <li>• Vorprüfung erfolgt</li> </ul>	1	Q1 2026 Q2 2026 Q4 2026	
Erlass UeO Deponie Limpachmoos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrwertabschöpfung/Entschädigung klären</li> <li>• Planerlassverfahren durchführen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinbarung Planungsmehrwert abgeschlossen</li> <li>• Mitwirkung erfolgt</li> <li>• Vorprüfung erfolgt</li> </ul>	1	Q1 2026	